
Nr. Vorgangsname Dauer

1 Baustelleneinrichtung 1 Woche

2 Aufstellung Bauzaun 2 Tage

3 Allgemeine Vorarbeiten 1 Woche

4 Rückbau/Abbruch 3 Wochen

5 Erdarbeiten 5 Wochen

6 Kanal-/Leitungsbau 8 Wochen

7 Sportplatzbau 8 Wochen

8 Technische Ausstattung 3 Wochen

9 Befestigte Flächen 6 Wochen

10 Vegetationsarbeiten 2 Wochen

11 Puffer/Restarbeiten 13 Tage

12 Abrüsten Bauzaun+BE 1 Woche

13 Fertigstellungspflege Vegetation 6 Monate
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